HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁC

Stavba : Rekonštrukcia kultúrneho domu Ostratice

Hermann SK, spol. s r.o. Tovarníky

P.č.	Práce	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac	7. mesiac	8. mesiac
1	Zemné práce								
2	Zakladanie								
3	Zvislé a kompletné konštrukcie								
4	Vodorovné konštrukcie								
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
9	Ostatné konštrukcie a búracie práce								
99	Presun hmôt HSV								
711	Izolácie proti vode a vlhkosti								
713	Izolácie tepelné								
762	Konštrukcie tesárske								
763	Konštrukcie - drevostavby								
764	Konštrukcie klampiarske								
766	Konštrukcie stolárske								
767	Konštrukcie doplnkové kovové								
771	Podlahy z dlaždíc								
775	Podlahy vlysové a parketové								
781	Dokončovacie práce a obklady								
784	Dokončovacie práce - maľby								
	Termín začatia: do 7 dní od prevzatia staveniska								
	Termín ukončenie: do 8 mesiacov od začatia prác								